

TOMADOR: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO OBRA: ADAPTAÇÃO DE ACESSO AO JEC PARA ACESSIBILIDADE		PRAZO PROPOSTO		DATA BASE:	
		INÍCIO: Do recebimento da Autorização de Início dos Serviços FINAL: 60 dias, contados do recebimento da Autorização de Início dos Serviços		agosto-20	
		UNIDADE	1º mês	2º mês	TOTAL
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
		%	92%	8%	
		R\$	8.660,30	751,44	9.411,73
2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO					
		%	76%	24%	
		R\$	683,57	212,67	896,24
3. FUNDAÇÃO - SAPATAS E BLOCOS					
		%	100%		
		R\$	2.394,91		2.394,91
4.1 MURO DE CONTENÇÃO					
		%	60%	40%	
		R\$	359,80	240,01	599,81
4.2 PILARES					
		%	100%		
		R\$	4.583,59		4.583,59
4.3 VIGAS					
		%	93%	7%	
		R\$	10.018,33	722,98	10.741,31
4.4 MURETA, LAJE E PISO					
		%		100%	
		R\$		7.461,20	7.461,20
5. IMPERMEABILIZAÇÃO					
		%	100%		
		R\$	570,02		570,02
6. ACABAMENTO E REVESTIMENTO					
		%		100%	
		R\$		1.560,65	1.560,65
7. COMPLEMENTO					
		%		100%	
		R\$		46.167,08	46.167,08
8. ILUMINAÇÃO E ELETRICA					
		%		100%	
		R\$		2.372,07	2.372,07
TOTAL			R\$ 27.270,52	R\$ 59.488,10	R\$ 86.758,61

São Bernardo do Campo, 16 de agosto de 2020.

Engª Aina Selles Pereira dos Santos
CREA-SP 5069497887