

TOMADOR: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO OBRA: REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER		PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:	
		INÍCIO: Do recebimento da Autorização de Início dos Serviços FINAL: 120 dias, contados do recebimento da Autorização de Início dos Serviços				agosto-20	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
		%	100%				
		R\$	12.532,16				12.532,16
2.1 DEPÓSITO (SALA 11)							
		%	100%				
		R\$	45.775,33				45.775,33
2.2 CORREDOR 01 (AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO)							
		%	100%				
		R\$	16.487,69				16.487,69
2.3 CORREDOR 02							
		%	100%				
		R\$	25.475,29				25.475,29
2.4 LIMPEZA (ARQUIVO MORTO)							
		%	100%				
		R\$	28.104,58				28.104,58
2.5 PROCESSAMENTO TÉCNICO DA BIBLIOTECA							
		%	100%				
		R\$	44.292,58				44.292,58
2.6 CORREDOR 03							
		%	100%				
		R\$	15.139,58				15.139,58
2.7 DEPARTAMENTO TÉCNICO - T.I.							
		%	100%				
		R\$	16.508,42				16.508,42
2.8 CORREDOR 04							
		%	100%				
		R\$	29.840,99				29.840,99
2.9 ALMOXARIFADO							
		%	100%				
		R\$	51.792,56				51.792,56
2.10 SALA 20							
		%	100%				
		R\$	48.713,95				48.713,95
2.11 SALA 19							
		%		100%			
		R\$		45.324,28			45.324,28
2.12 SALA 30							
		%		100%			
		R\$		24.030,26			24.030,26
2.13 SALA DE COMPUTADORES							
		%		100%			
		R\$		88.061,41			88.061,41
2.14 ESCADA RECEPÇÃO							
		%		100%			
		R\$		28.895,17			28.895,17
2.15 ESCADA PÁTIO							
		%		100%			
		R\$		49.106,98			49.106,98
2.16 ESCADA COMPRAS/COMUNICAÇÃO							
		%			100%		
		R\$			41.982,81		41.982,81
2.17 ATENDIMENTO JEC/AUDIÊNCIA 1							
		%		100%			
		R\$		20.829,75			20.829,75
2.18 AUDIÊNCIA 2 E 3/ESCRITÓRIO ESCOLA							
		%		100%			
		R\$		17.912,18			17.912,18
2.19 SALA 15 E 16							
		%		100%			
		R\$		23.642,69			23.642,69
2.20 NUPRAJUR							
		%		100%			
		R\$		7.407,82			7.407,82
2.21 ADMINISTRAÇÃO							
		%		100%			
		R\$		20.621,97			20.621,97
2.22 PÓS GRADUAÇÃO							
		%		100%			
		R\$		37.370,29			37.370,29
2.23 SALA DE ESTUDO							
		%		100%			
		R\$		15.419,53			15.419,53
2.24 SALA 10							
		%		100%			
		R\$		9.084,74			9.084,74
2.25 CONSULTORIA JURÍDICA							
		%		100%			
		R\$		27.892,91			27.892,91
2.26 SEGURANÇA							
		%		100%			
		R\$		6.993,39			6.993,39
2.27 SALA AO LADO DA RECEPÇÃO							
		%		100%			
		R\$		9.281,28			9.281,28
2.28 SECRETARIA							
		%		100%			

TOMADOR: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO OBRA: REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER		PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:	
		INÍCIO: Do recebimento da Autorização de Início dos Serviços FINAL: 120 dias, contados do recebimento da Autorização de Início dos Serviços				agosto-20	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	4º mês 120 dias	TOTAL
		R\$		7.049,78			7.049,78
2.29	SECRETARIA GERAL	%			100%		
		R\$			6.907,73		6.907,73
2.30	BANHEIROS FEM E MASC	%			100%		
		R\$			3.175,09		3.175,09
2.31	COMUNICAÇÃO SOCIAL	%			100%		
		R\$			19.936,19		19.936,19
2.32	FINANÇAS	%			100%		
		R\$			30.487,26		30.487,26
2.33	CONTABILIDADE	%			100%		
		R\$			14.922,96		14.922,96
2.34	HALL FINANÇAS/CONTABILIDADE	%			100%		
		R\$			6.633,15		6.633,15
2.35	HALL COMPRAS	%			100%		
		R\$			5.431,81		5.431,81
2.36	COMPRAS	%			100%		
		R\$			15.720,33		15.720,33
2.37	CORREDOR ESCADA PÁTIO	%			100%		
		R\$			20.737,87		20.737,87
2.38	CORREDOR JEC A ESCADA RECEPÇÃO	%			100%		
		R\$			44.003,42		44.003,42
2.39	RECEPÇÃO + ÁREA DO PONTO	%			100%		
		R\$			17.927,69		17.927,69
2.40	CORREDOR SALINHA RECEPÇÃO A ESCADA BIBLIOTECA	%			100%		
		R\$			10.166,69		10.166,69
2.41	CORREDOR COMUNICAÇÃO A CONTABILIDADE	%			100%		
		R\$			10.425,31		10.425,31
2.42	REFEITÓRIO	%			100%		
		R\$			140.795,44		140.795,44
2.43	COPA SUPERIOR	%			100%		
		R\$			20.629,07		20.629,07
2.44	COPA TÉRREA	%			100%		
		R\$			14.324,71		14.324,71
2.45	BANHEIROS ANFITEATRO	%			100%		
		R\$			6.332,03		6.332,03
2.46	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS	%			100%		
		R\$			2.407,28		2.407,28
2.47	ÁREA FRONTAL PRÉDIO JAVA	%			100%		
		R\$			12.563,20		12.563,20
2.48	ÁREA DE LAZER/CHURRASQUEIRA	%			100%		
		R\$			159.465,05		159.465,05
2.49	PRÉDIO BARENTZ	%			100%		
		R\$			87.845,99		87.845,99
2.50	PONTOS PARA FILTRO	%			100%		
		R\$			9.362,22		9.362,22
2.51	COMBATE A INCÊNDIO	%			100%		
		R\$			1.049,53		1.049,53
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	18%	18%	18%	47%	
		R\$	29.857,56	29.857,56	29.857,56	80.978,61	170.551,27
TOTAL		R\$	364.520,69	468.781,99	454.065,09	360.003,91	1.647.371,66